

UMOWY PODWYKONAWCZE NA ROBOTY BUDOWLANE, USŁUGI I DOSTAWY			
Lp.	Podwykonawca	Przedmiot Umowy	Status
1	Mosty Katowice	Prace Projektowe	Podwykonawca
2	ENVI Michał Nowak	Inwentaryzacja Przyrodnicza	Dalszy podwykonawca
3	Edward Skurewicz Roboty Ziemne i Usługi Budowlane	Dostawca kruszywa 0/31,5	Podwykonawca
4	Lafarge Kruszywa i Beton Sp. zo.o.	Dostawa kruszywa do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych	Podwykonawca
5	APM PRO SP. Z O.O.	Roboty budowlane i usługi podwykonawcze związane z Systemem Zarządzania Ruchem	Podwykonawca
6	Konsorcjum firm: Usługi Geodezyjne Bartłomiej Bogusz Usługi Geodezyjne Marek Ziótkowski	Obsługa geodezyjna	Podwykonawca
7	TPA Sp. z o.o.	Obsługa laboratoryjna	Podwykonawca
8	MINERAL POLSKA SP. Z O.O.	Dostawca materiałów	Podwykonawca
9	DROGBUG Jarosław Sosnowka	Roboty ziemne dla obiektów MS-01, WS-02, MS-03 i MS-04	Podwykonawca
10	CONWAY STF Sp. k	Roboty budowlane i usługi podwykonawcze związane z posadowieniem obiektów mostowych	Podwykonawca
11	REFUGIUM S.C.	Kompleksowa usługa bieżącego nadzoru archeologicznego	Podwykonawca
12	KO-EKO Andrzej Kozaczyk	Kompleksowa usługa bieżącego nadzoru środowiskowego	Podwykonawca
13	MAG Paweł Żydyk	Kompleksowa usługa wycinki i usunięcia drzew oraz krzewów	Podwykonawca
14	TIOMAN GROUP Sp. z o.o.	Dostawa znaków i elementów do Tymczasowej Organizacji Ruchu	Podwykonawca
15	Przedsiębiorstwo Usługowe „BIZ”	Zdjęcie warstwy humusu	Podwykonawca
16	BZGEO Sp. z o.o.	Obsługa geodezyjna	Podwykonawca
17	PRI INŻBUD ANDRZEJ KLAGA Sp. J.	Wykonanie tymczasowych i traconych ścianek szczelnych na obiektach mostowych – MS-01, WS-02, MS-03 i MS-04	Podwykonawca
18	GEO-DRAFT Usługi Geodezyjne Jakub Sulikowski	Obsługa geodezyjna	Podwykonawca
19	RH INFRASTRUKTURA Sp. z o.o. Sp.k.	Budowa oraz przebudowa kanalizacji deszczowej	Podwykonawca
20	HANDEL I USŁUGI BUDOWLANE Patrycja Tessikowska	Roboty budowlane i usługi podwykonawcze w zakresie robót mostowych dla obiektów MS-01, WS-02, MS-03 i MS-04	Podwykonawca
21	KNOECHELMANN POLSKA STABILIZACJA GRUNTOWA Sp. z o.o.	Roboty polegające na profilowaniu i zagęszczeniu podłoża	Podwykonawca
22	PMP Sp. z o.o.	Roboty budowlane i usługi podwykonawcze z zakresu branży elektrycznej i teletechnicznej	Podwykonawca
23	INFRAPAVE SP. Z O.O.	Wykonanie ścieku przykrawędziowego metodą monolityczną	Podwykonawca
24	SAT Sp. z o.o.	roboty budowlane i usługi podwykonawcze z zakresu wykonania skropień międzywarstwowych oraz zabezpieczenia krawędzi asfaltem na gorąco,	Podwykonawca
25	KVADRO SP. Jawna	Czynności BHP	Podwykonawca
26	Tomasz Ochmann Przedsiębiorstwo Wielobranżowe	Dostawa mieszanek betonowych	Dostawca
27	„TOMEX” Tomasz Kwaśniak	Roboty budowlane i usługi podwykonawcze z zakresu wykonania ścieku przykrawędziowego z prefabrykatów, umocnienia rowu elementami prefabrykowanymi, uszczelnienia rowu materiałem nieprzepuszczalnym oraz rozbiórki ogrodzenia z siatki stalowej	Podwykonawca
28	SAFEROAD RESTRAINT SYSTEMS Sp. z o.o	Dostawa oraz montaż barier ochronnych stalowych	Podwykonawca
29	ZDROJEWSCY Sp. z o.o.	Dostawa elementów prefabrykowanych	Podwykonawca
30	SAFEROAD SERVICES GDAŃSK Sp. z o.o	Roboty budowlane polegające na wykonaniu oznakowania poziomego grubowarstwowego i cienkowarstwowego	Podwykonawca
31	ZBYCH-POL&MOBET	Dostawa dźwigarów mostowych sprężonych, prefabrykowanych typu Kujan oraz prefabrykowanych typu IG	Dostawca
32	FLORA BIS Sp. zo.o.	Dostawa ekranów akustycznych wraz z posadowieniem, podwaliną i wypełnieniem	Dostawca

33	P.U.T. „ARWIT” Arkadiusz Wicki	Roboty budowlane polegające na zdjęciu humusu (poszerzenie jezdni południowej), utwardzeniu terenu na potrzeby utrzymania oraz remontu istniejących dróg dojazdowych	Podwykonawca
34	TEX-1” Adam Cichowlaz	Dostawa elementów ogrodzenia	Dostawca
35	M3 SKORUPKA & PREFABUD SPÓŁKA JAWNA	Dostawy koszy do ekranów akustycznych	Dostawca
36	Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie	Wykonanie usługi pomiarów laboratoryjnych warstwy SMA	Usługodawca
37	WERO CONSTRUCTION Sp. z o.o.	Wykonanie i dostarczenie podwalin żelbetowych	Podwykonawca
38	P.P.H.U. GRANIT STYL Krzysztof Sywała	Wyprodukowanie i dostawa krawężników kamiennych	Podwykonawca
39	IBF Polska Sp. z o.o.	Wykonanie oraz montaż barier drogowych betonowych 85-1/85/F	Podwykonawca
40	BRIDGER Sp. z o. o.	Dostawa desek gzymsowych	Dostawca
41	B2 Sp. z o.o.	Roboty budowlane polegające na dostawie wraz z montażem żołądek mostowych oraz dylatacji modułowych	Podwykonawca
42	CAT TRAFFIC Sp. z o.o.	Roboty budowlane polegające na wykonaniu, dostawie oraz montażu 2 tablic przyzmowych	Dalszy podwykonawca